

**Work Plan – Classification Implementation Working Group (CIWG)**  
January 2006

<b>Description of Activity</b>	<b>Expected Timeframe</b>
Develop draft final proposal for Phase I (domestic products)	Spring 2006
Consultation process (90 days)	Summer/Fall 2006

**Plan de travail – Groupe de travail sur les critères pour la classification des pesticides (GTCCP)**  
Janvier 2006

<b>Description d'activité</b>	<b>Échéancier prévu</b>
Élaboration de la proposition finale provisoire pour la phase 1 (produits domestiques)	Printemps 2006
Processus de consultation (90 jours)	Été/automne 2006